

建置流程及注意事項

第一階段：網站基本功能

項次	製作內容	製作時間
流程一	提供首頁版型	4 ~ 5 天
	提供修改服務,修改次數提供2次。	
流程二	提供各項目頁面	6 ~ 8 天
	各項目頁面提供兩次修改,可針對色系、圖片、框架形狀、文字做調整。	
流程三	後台程式製作	7 ~ 10 天
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 製作時間不包含雙方校稿修改時間.2. 在後台程式製作之前,請先確認好各頁面,因程式製作後,如果要在改頁面,會花費更長的時間.3. 此階段為前台網站呈現及後台管理者可上架、下架資訊.4. 如果有公司Logo,請在製作流程一時提供 .5. 請在製作流程三時,提供課程資訊內容資料文字檔及活動花絮圖片.	

第二階段：會員資料庫

項次	製作內容	製作時間
流程一	提供會員頁面設計(加入會員、會員登入後功能頁面)	3 ~ 4 天
	提供修改服務,修改次數提供2次。	
流程二	後台程式製作	2 ~ 3 天
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 製作時間不包含雙方校稿修改時間.2. 在後台程式製作之前,請先確認好各頁面,因程式製作後,如果要在改頁面,會花費更長的時間.3. 此階段為購物系統及會員功能設計.4. 請在製作流程二時,提供金流廠商聯絡方式、正式網址、Gmail信箱帳號及密碼.	